



COMUNE DI TAVAZZANO CON VILLAVESCO
Provincia di Lodi

Originale

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

REGISTRO GENERALE N. 263 DEL 30/08/2019

SERVIZIO TERRITORIO E AMBIENTE

ECOLOGIA E AMBIENTE - EDILIZIA PRIVATA - PATRIMONIO

REGISTRO DI SETTORE N. 102 DEL 30/08/2019

OGGETTO: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIABILITA' E SPAZI APERTI -
CUP F87H18001820004 - CIG: 7733048914 - APPROVAZIONE PERIZIA
DI VARIANTE.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Tavazzano con Villavesco,

IL MESSO COMUNALE

Si informa che il presente documento nel suo originale informatico è firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale" e s.m.i. E sostituisce il documento analogico con firma autografa.

COMUNE DI TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Provincia di Lodi

Servizio Territorio e Ambiente

N.

/Reg. Generale

/Reg. Area

OGGETTO: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIABILITA' E SPAZI APERTI - CUP F87H18001820004 - CIG: 7733048914 - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE.

il giorno 30/08/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

adotta la seguente determinazione.

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 in data 12.02.2019, esecutiva ad oggetto: "Approvazione bilancio di previsione per gli esercizi 2019-2021 e della nota di aggiornamento del documento unico di programmazione (DUP) 2019-2021;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 24 in data 26.02.2019, esecutiva, ad oggetto: "Art. 169 del d.lgs. 267/2000 piano esecutivo di gestione, piano degli obiettivi e piano delle performance 2019-2021 - Approvazione";

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 101 in data 11.12.2018 esecutiva, ad oggetto: "Esame ed approvazione del progetto definitivo/esecutivo per la realizzazione dei lavori di riqualificazione viabilità stradale e spazi aperti - CUP F87H18003720004".

DATO ATTO che con la deliberazione sopra richiamata GC 101/2018, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo per la realizzazione dei lavori di riqualificazione viabilità stradale e spazi aperti, il cui quadro economico prevede una spesa complessiva di € 220.000,00 di cui:

-	Lavori a base d'asta	€ 146.748,65
-	Oneri per la sicurezza	3.226,35
-	Importo totale dei lavori	€ 149.975,00

RICHIAMATO il Contratto d'Appalto Rep. n° 290 stipulato in data 9.4.2019 con il quale sono stati affidati alla Società SELVAMERCURIO SRL con sede in Como, Via Alciato n. 1, i lavori di riqualificazione viabilità e spazi aperti, per un importo complessivo di € 115.082,58 IVA esclusa, e al netto del ribasso d'asta offerto in fase di gara;

DATO ATTO che la copertura finanziaria per l'esecuzione dei lavori in oggetto è prevista nel bilancio di previsione in corso al codice 10.5.2.0202 capitolo n. 15236 (impegno n. 225).

CONSIDERATO che il Direttore dei Lavori, geom. Giorgio Cipolla, ha ritenuto di predisporre una perizia di variante dei lavori in oggetto, ai sensi dell'articolo 106, comma 2, lettera c), del D. Lgs. 50/2016, al fine di risolvere alcuni imprevisti e aspetti di dettaglio senza alterare l'impostazione progettuale e nel perseguimento degli obiettivi di intervento

VISTO l'art. 106, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 che prevede quanto segue:

Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende. I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti:

ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni, fatto salvo quanto previsto per gli appalti nei settori ordinari dal comma 7:

- 1) la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore. In tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;
- 2) la modifica non altera la natura generale del contratto;

VISTO l'art. 106, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 che testualmente recita:

2. I contratti possono parimenti essere modificati, oltre a quanto previsto al comma 1, senza necessità di una nuova procedura a norma del presente codice, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:

a) le soglie fissate all'articolo 35;

b) il 10 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di servizi e fornitura sia nei settori ordinari che speciali ovvero il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei settori ordinari che speciali. Tuttavia la modifica non può alterare la natura complessiva del contratto o dell'accordo quadro. In caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche. Qualora la necessità di modificare il contratto derivi da errori o da omissioni nel progetto esecutivo, che pregiudichino in tutto o in parte la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, essa è consentita solo nei limiti quantitativi di cui al presente comma, ferma restando la responsabilità dei progettisti esterni.

VISTA ed esaminata la seguente documentazione presentata dal geom. Giorgio Cipolla di Castiraga Vidardo (LO) in data 10.8.2019 (atti comunali n. 10635):

- Relazione illustrativa
- Computo metrico estimativo di confronto
- Atto di sottomissione e di concordamento nuovi prezzi

VERIFICATO che le opere da eseguire o modificare, non previste e non prevedibili in fase progettuale, si possono sintetizzare come segue:

- Riduzione della superficie di pavimentazione da asportare limitandola solo alla pista di atletica della scuola e non all'area giochi di forma semicircolare per la quale in progetto non era previsto il rifacimento;
- Realizzazione nuovo sottofondo in conglomerato bituminoso della pista di atletica della scuola, in quanto la condizione del sottofondo esistente, a seguito dell'asportazione della pavimentazione in tartan esistente, è risultata incoerente, con vaste aree sgranate, disomogenee e senza consistenza meccanica e pertanto non consente le lavorazioni previste;
- Stralcio della semina delle aree da rivegetare ricavate dal restringimento della sede stradale Via Emilia in corrispondenza dell'incrocio con via 1° Maggio-F.lli Cervi, stante l'attuale stagione estiva con perdurante siccità;

DATO ATTO che la perizia di variante in oggetto non comporta un maggior onere finanziario a carico dell'Ente;

RITENUTO che la variante di cui trattasi sia suscettibile alla fattispecie di cui al sopracitato articolo in quanto non comporta un maggior onere finanziario a carico dell'Ente, ed inoltre la modifica non altera la natura complessiva del contratto medesimo.

CONSIDERATO di aver verificato l'insussistenza dell'obbligo di astensione, così come disciplinato al punto 6.10 del vigente Piano triennale di Prevenzione della Corruzione del Comune di Tavazzano con Villavesco, in relazione al presente procedimento e pertanto, rispetto ad esso, di non essere in una situazione di conflitto di interesse;

VISTO Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 E S.M.I. – Codice dei Contratti Pubblici.

VISTO il DM 7.3.2018 n. 49;

VISTO il vigente statuto comunale;

VISTO il vigente regolamento per il funzionamento dei servizi e degli uffici;

VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità;

VISTO il vigente regolamento comunale dei contratti;

ATTESA la propria competenza ai sensi dell'art. 107, del D. L.vo 18.8.2000 n. 267;

DETERMINA

Per le motivazioni meglio dette in narrativa che qui si intendono integralmente riportate:

1. di approvare la perizia di variante dei lavori di riqualificazione viabilità e spazi aperti, presentata dal Direttore dei Lavori, geom. Giorgio Cipolla di Castiraga Vidardo (LO) in data 10.8.2019 (atti comunali n. 10635) composta dai seguenti elaborati:
 - Relazione illustrativa
 - Computo metrico estimativo di confronto
 - Atto di sottomissione e di concordamento nuovi prezzi
2. Di dare atto che la perizia di variante in oggetto non comporta un maggior onere finanziario a carico dell'Ente, e pertanto il quadro economico rimane immutato;
3. Di dare atto che la presente determinazione è stata preventivamente sottoposta al controllo per la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 47 bis del T.U.E.L. e che, pertanto, con la sottoscrizione si rilascia formalmente parere tecnico favorevole.
4. di dare altresì atto che il presente atto sarà pubblicato all'interno della sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web del Comune ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.,

Il Responsabile del Servizio
Territorio e Ambiente
geom. Pasqualino Corigliano

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi e per tutti gli effetti degli artt. 147 bis e 151, comma 4, del D.lgs.vo n. 267/2000 e ss. mm. ii., si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria della spesa.

Impegno N. _____

Li,

Il Responsabile del servizio finanziario
rag. Antonella Chiesa

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. _____ R.P.

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Li,

Il Messo Comunale

AUTENTICAZIONE DI COPIA

(Art.18 – D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445)

Attesto che la presente copia, composta di n. fogli, è conforme all'originale.

Li,

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. ssa Maria Rosa Schillaci