



COMUNE DI TAVAZZANO CON VILLAVESCO
Provincia di Lodi

Originale

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

REGISTRO GENERALE N. 188 DEL 26/06/2020

SERVIZIO TERRITORIO E AMBIENTE

ECOLOGIA E AMBIENTE - EDILIZIA PRIVATA - PATRIMONIO

REGISTRO DI SETTORE N. 72 DEL 26/06/2020

OGGETTO: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA CENTRALE TERMICA DELLA SCUOLA MATERNA N. NENCIONI (CUP F82G19000410001 - CIG: 8042978B67) - IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA PERIZIA DI VARIANTE.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Tavazzano con Villavesco,

IL MESSO COMUNALE

Si informa che il presente documento nel suo originale informatico è firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale" e s.m.i. E sostituisce il documento analogico con firma autografa.

COMUNE DI TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Provincia di Lodi

Servizio Territorio e Ambiente

N. 188

/Reg. Generale

72

/Reg. Area

OGGETTO: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA CENTRALE TERMICA DELLA SCUOLA MATERNA N. NENCIONI (CUP F82G19000410001 - CIG: 8042978B67) - IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA PERIZIA DI VARIANTE.

il giorno 26/06/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

adotta la seguente determinazione.

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 in data 27.04.2020, esecutiva ad oggetto: "Approvazione del documento unico di programmazione (DUP) 2020 – 2022 e del bilancio di previsione per gli esercizi 2020 - 2022;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 45 in data 19.6.2020, esecutiva, ad oggetto: "Art. 169 del d.lgs. 267/2000 Variazione al piano esecutivo di gestione, piano degli obiettivi e piano delle performance 2020-2022";

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 72 in data 19.9.2019 esecutiva, ad oggetto: "Esame ed approvazione del progetto definitivo/esecutivo per la realizzazione dei lavori di riqualificazione della centrale termica della Scuola Materna "N. Nencioni".

VISTA la determinazione n. 286/reg. gen. – n. 111/Reg. area in data 01.10.2019 con la quale veniva avviato il procedimento per l'affidamento dei lavori di riqualificazione della centrale termica della Scuola Materna "N. Nencioni - CUP F82G19000410001, il cui quadro economico prevede una spesa complessiva di € 70.000,00 di cui:

IMPORTO DEI LAVORI

-	Lavori a base d'asta	€ 39.930,74
-	Oneri per la sicurezza	€ 2.074,74
-	Importo totale dei lavori	€ 41.005,48

SOMME A DISPOSIZIONE

-	IVA sui lavori (A)	€ 9.021,20
-	Spese Tecniche progettazione (iva e contr. inclusi)	€ 12.688,00
-	Contributo ANAC	€ 30,00
-	Imprevisti, somme a disposizione, fondo incentivante...	€ 7.255,32
-	TOTALE Q.E.	€ 70.000,00

RICHIAMATO il Contratto d'Appalto Rep. n° 297 stipulato in data 22.11.2019, con il quale sono stati affidati alla Società Danesi SRL, con sede in via G. Pascoli n. 12 Mediglia (MI) – CF 08777330153, i lavori di riqualificazione della centrale termica della Scuola Materna di Tavazzano con Villavesco (LO), per un importo complessivo di € 29.112,14 IVA esclusa, e al netto del ribasso d'asta offerto in fase di gara;

DATO ATTO che la copertura finanziaria per l'esecuzione dei lavori in oggetto è prevista nel bilancio di previsione in corso al codice 10.5.2.0202 capitolo n. 11045;

CONSIDERATO che il Direttore dei Lavori, dott. ing. Lucio Mirabile, ha ritenuto di predisporre una perizia di variante dei lavori in oggetto, ai sensi dell'articolo 106, comma 2, lettera c), del D. Lgs. 50/2016, al fine di risolvere alcuni imprevisti e aspetti di dettaglio senza alterare l'impostazione progettuale e nel perseguimento degli obiettivi di intervento;

DATO ATTO che la perizia di variante in oggetto comporta un maggior onere finanziario a carico dell'Ente per un importo di € 3.374,94, incluso oneri per la sicurezza, al netto dell'IVA;

VISTA la propria determinazione n. 156 Reg. Gen. in data 26.5.2020 con la quale è stata approvata la suddetta perizia di variante Ed è stato rideterminato il quadro economico come di seguito riportato:

IMPORTO DEI LAVORI

-	Importo lavori da contratto	€ 29.112,14
-	Importo perizia suppletiva di variante	€ 3.374,94
-	Totale lavori	€ 32.487,08

SOMME A DISPOSIZIONE

-	IVA sui lavori (A)	€ 7.147,16
-	Spese Tecniche progettazione (iva e contr. inclusi)	€ 12.688,00
-	Contributo ANAC	€ 30,00
-	Imprevisti, somme a disposizione, fondo incentivante..	€ 17.647,76
-	TOTALE Q.E.	€ 70.000,00

DATO ATTO che con la propria determinazione n. 156 Reg. Gen. in data 26.5.2020 con la quale è stata approvata la suddetta perizia si demandava l'assunzione dell'impegno di spesa ad un successivo atto, dopo l'accertamento dei residui attivi e passivi da parte dell'Ente;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 37 in data 9.6.2020, esecutiva, ad oggetto: "Art. 3 comma 4 D. Lgs. 23.6.2011 n. 118, riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi e variazione esigibilità anno 2019";

CONSIDERATO di aver verificato l'insussistenza dell'obbligo di astensione, così come disciplinato al punto 4.10 del vigente Piano triennale di Prevenzione della Corruzione del Comune di Tavazzano con Villavesco, in relazione al presente procedimento e pertanto, rispetto ad esso, di non essere in una situazione di conflitto di interesse;

VISTO Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. – Codice dei Contratti Pubblici.

VISTO il DM 7.3.2018 n. 49;

VISTO il vigente statuto comunale;

VISTO il vigente regolamento per il funzionamento dei servizi e degli uffici;

VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità;

VISTO il vigente regolamento comunale dei contratti;

ATTESA la propria competenza ai sensi dell'art. 107, del D. L.vo 18.8.2000 n. 267;

DETERMINA

Per le motivazioni meglio dette in narrativa che qui si intendono integralmente riportate:

1. di impegnare in favore della Società Danesi SRL, con sede in via G. Pascoli n. 12 Mediglia (MI) – CF 08777330153, la somma complessiva di € 4.117,43 comprensiva di IVA al 22% relativa ai lavori di cui alla perizia di variante per i lavori di che trattasi approvata con la determinazione n. 156 Reg. Gen. in data 26.5.2020;

2. di imputare la suddetta spesa di € 4.117,43 al codice n. 10.5.2.0202, ex capitolo n. 11045 del bilancio di previsione 2020 - (impegno n. 371/1), anno in cui l'obbligazione giuridica viene a scadenza;
3. di comunicare ai fornitori la presente determinazione, ai sensi dell'art. 191, comma 1 del D.Lgs. del 18 Agosto 2000 n. 267, il quale dovrà indicare espressamente sulla documentazione che presenterà per il pagamento gli estremi della presente determinazione;
4. di provvedere alla successiva liquidazione della spesa, previo riscontro di regolarità della prestazione eseguita, con proprio provvedimento sulla base della fattura emessa dal creditore, contenente anche gli estremi della comunicazione di cui al punto precedente;
5. di dare atto che la presente determinazione è stata preventivamente sottoposta al controllo per la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 47 bis del T.U.E.L. e che, pertanto, con la sottoscrizione si rilascia formalmente parere tecnico favorevole.
6. di dare altresì atto che il presente atto sarà pubblicato all'interno della sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web del Comune ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.,

Il Responsabile del Servizio
Territorio e Ambiente
geom. Pasqualino Corigliano

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi e per tutti gli effetti degli artt. 147 bis e 151, comma 4, del D.lgs.vo n. 267/2000 e ss. mm. ii., si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria della spesa.

Impegno N. _____

Li,

Il Responsabile del servizio finanziario
rag. Antonella Chiesa

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. _____ R.P.

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Li ,

Il Messo Comunale

AUTENTICAZIONE DI COPIA
(Art.18 – D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445)

Attesto che la presente copia, composta di n. fogli, è conforme all'originale.

Li,

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. ssa Maria Rosa Schillaci



Determinazione Servizio Territorio e Ambiente nr.188 del 26/06/2020

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

ESERCIZIO: 2020	Impegno:	2020 371/0	Data: 28/05/2020	Importo:	21.765,19
ESERCIZIO: 2020	Subimpegno di spesa:	2020 371/1	Data: 28/05/2020	Importo:	17.647,76
Oggetto:	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA CENTRALE TERMICA DELLA SCUOLA MATERNA N. NENCIONI (CUP F82G19000410001 - CIG: 8042978B67) - RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO - IMPREVISTI E SOMME A DISPOSIZIONE				
Capitolo:	2020 11045	INTERVENTI PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI PUBBLICI FINANZIATI CON CONTRIBUTO MINISTERIALE (ART. 30, COMMA 1, DEL DECRETO			
Codice bilancio:	1.05.2.0202	C.I.G.: 8042978B67	C.U.P.: F82G19000410001	SIOPE: 2.02.01.09.003	
Piano dei conti f.:	2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico				
Finanziato con :	CONTRIB.STATO C/CAP. € 17.647,76 -				
Beneficiario:	QUADRO ECONOMICO OPERA PUBBLICA				
RETTIFICA SUBIMPEGNO DI SPESA:					
Importo Variazione:	-4.117,43	Annotazioni: Nuovo subimpegno: 2020-371/2			

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

ESERCIZIO: 2020	Impegno:	2020 371/0	Data: 28/05/2020	Importo:	21.765,19
ESERCIZIO: 2020	Subimpegno di spesa:	2020 371/2	Data: 26/06/2020	Importo:	4.117,43
Oggetto:	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA CENTRALE TERMICA DELLA SCUOLA MATERNA N. NENCIONI (CUP F82G19000410001 - CIG: 8042978B67) - IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA PERIZIA DI VARIANTE				
Capitolo:	2020 11045	INTERVENTI PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI PUBBLICI FINANZIATI CON CONTRIBUTO MINISTERIALE (ART. 30, COMMA 1, DEL DECRETO			
Codice bilancio:	1.05.2.0202	C.I.G.: 8042978B67	C.U.P.: F82G19000410001	SIOPE: 2.02.01.09.003	
Piano dei conti f.:	2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico				
Finanziato con :	CONTRIB.STATO C/CAP. € 4.117,43 -				
Beneficiario:	DANESI SRL				

TAVAZZANO CON VILLAVESCO li, 26/06/2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario